

Nazwa zadania	HARMONOGRAM		maksymalny termin realizacji
		nazwa zadania w harmonogramie	
ZADANIE NR 1 - BUDOWA ODCINKA BRZEZINY-BARNIMIE	1	Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z miejscowości Brzeziny do miejscowości Barnimie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	2	Budowa przyłącza z miejscowości Brzeziny do miejscowości Barnimie	06.2015r.
	3	Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH wraz z przyłączami do abonentów w miejscowości Barnimie ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	4	Budowa sieci FTTH w miejscowości Barnimie	06.2015r.
ZADANIE NR 2 - BUDOWA ODCINKA BARNIMIE- DOMINIKOWO	5	Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z miejscowości Barnimie do miejscowości Dominikowo wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	6	Budowa przyłącza z miejscowości Barnimie do miejscowości Dominikowo	06.2015r.
	7	Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH wraz z przyłączami do abonentów w miejscowości Dominikowo ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	8	Budowa sieci FTTH w miejscowości Dominikowo	06.2015r.
ZADANIE NR 3 - BUDOWA ODCINKA BARNIMIE- PODEGRODZIE	9	Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z miejscowości Barnimie do miejscowości Podegrodzie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	10	Budowa przyłącza z miejscowości Barnimie do miejscowości Podegrodzie	06.2015r.
	11	Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH wraz z przyłączami do abonentów w miejscowości Podegrodzie ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	12	Budowa sieci FTTH w miejscowości Podegrodzie	06.2015r.
ZADANIE NR 4 - BUDOWA ODCINKA PODEGRODZIE- CHOMĘTOWO	13	Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z miejscowości Podegrodzie do miejscowości Chomętowo wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	14	Budowa przyłącza z miejscowości Podegrodzie do miejscowości Chomętowo	06.2015r.
	15	Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH wraz z przyłączami do abonentów w miejscowości Chomętowo ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	16	Budowa sieci FTTH w miejscowości Chomętowo	06.2015r.
ZADANIE NR 5 - BUDOWA ODCINKA PODEGRODZIE-	17	Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z miejscowości Podegrodzie do miejscowości Drawno wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	18	Budowa przyłącza z miejscowości Podegrodzie do miejscowości Drawno i Dolina	06.2015r.

DRAWNO przez miejscowość Dolina, Pszczewko	19	Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH wraz z przyłączami do abonentów w miejscowości Drawno i Dolina ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	20	Budowa sieci FTTH w miejscowości Drawno oraz Dolina i Pszczewko	06.2015r.
ZADANIE NR 6 - BUDOWA ODCINKA BARNIMIE-ZATOM	21	Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z miejscowości Barnimie do miejscowości Zatom wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	22	Budowa przyłącza z miejscowości Barnimie do miejscowości Zatom	06.2015r.
	23	Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH wraz z przyłączami do abonentów w miejscowości Zatom ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	24	Budowa sieci FTTH w miejscowości Zatom	06.2015r.
ZADANIE NR 7 - BUDOWA ODCINKA BARNIMIE-KONOTOP	25	Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z miejscowości Barnimie do miejscowości Konotop wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	26	Budowa przyłącza z miejscowości Barnimie do miejscowości Konotop	06.2015r.
	27	Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH wraz z przyłączami do abonentów w miejscowości Konotop ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	28	Budowa sieci FTTH w miejscowości Konotop	06.2015r.
ZADANIE NR 8 - BUDOWA ODCINKA BARNIMIE-NIEMIEŃSKO	29	Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z miejscowości Barnimie do miejscowości Niemieńsko wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	30	Budowa przyłącza z miejscowości Barnimie do miejscowości Niemieńsko	06.2015r.
	31	Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH wraz z przyłączami do abonentów w miejscowości Niemieńsko ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	32	Budowa sieci FTTH w miejscowości Niemieńsko	06.2015r.
ZADANIE NR 9 - BUDOWA ODCINKA DRAWNO-ŚWIECIECHÓW	33	Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z miejscowości Drawno do miejscowości Świeciechów wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	34	Budowa przyłącza z miejscowości Barnimie do miejscowości Świeciechów	06.2015r.
	35	Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH wraz z przyłączami do abonentów w miejscowości Świeciechów ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	36	Budowa sieci FTTH w miejscowości Świeciechów	06.2015r.
ZADANIE NR 10 - BUDOWA SIECI W MIEJSCOWOŚCI KALISZ POMORSKI	37	Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH wraz z przyłączami do abonentów w miejscowości Kalisz Pomorski ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	38	Budowa sieci FTTH w miejscowości Kalisz Pomorski	06.2015r.

ZADANIE NR 11 - BUDOWA ODCINKA Bolewice-Sarnik przez miejscowość Łyskowo	39	Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z miejscowości Bolewice do miejscowości Sarnik wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	40	Budowa przyłącza z miejscowości Bolewice do miejscowości Sarnik	06.2015r.
	41	Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH wraz z przyłączami do abonentów w miejscowości Sarnik i Łyskowo ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	42	Budowa sieci FTTH w miejscowości Sarnik i Łyskowo	06.2015r.
ZADANIE NR 12 - BUDOWA ODCINKA SARNIK - PŁONNO	43	Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z miejscowości Sarnik do miejscowości Płonno wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	44	Budowa przyłącza z miejscowości Sarnik do miejscowości Płonno	06.2015r.
	45	Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH wraz z przyłączami do abonentów w miejscowości Płonno ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	46	Budowa sieci FTTH w miejscowości Płonno	06.2015r.
ZADANIE NR 13 - BUDOWA ODCINKA PŁONNO-BARLINEK	47	Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z miejscowości Płonno do miejscowości Barlinek wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	48	Budowa przyłącza z miejscowości Płonno do miejscowości Barlinek	06.2015r.
	49	Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH wraz z przyłączami do abonentów w miejscowości Barlinek ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami	12.2014r.
	50	Budowa sieci FTTH w miejscowości Barlinek	06.2015r.