harmonogram realizacji projektu zatgcznik nr 5

ROPEJS
ooty erxcholp o

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

HARMONOGRAM
Nazwa zadania nazwa zadania w haromonogramie

termin realizacji

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Choszczno do miejscowosci
Koplin wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i

zgodami

12.2014r.

ZADANIE 1 - BUDOWA Budowa przytagcza z miejscowosci Choszczno

ODCINKA CHOSZCZNO 1 do miejscowosci Koplin 06.2015r.

KOPLIN Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH

wraz z przytagczami do abonentéow w

miejscowosci Koplin ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

4 Budowa sieci FTTH w miejscowosci Koplin 06.2015r.

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z

miejscowosci Koplin do miejscowosci Nowe

Zensko wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

12.2014r.

ZADANIE 2 - BUDOWA 6 Budowa przytacza z miejscowosci Koplin do

. o 5 06.2015r.
ODCINKA KOPLIN - miejscowosci Nowe Zensko

NOWE ZENSKO Projekt budowlany i w;_/konawczy SI’eCI FTTH
wraz z przylagczami do abonentéow w
miejscowosci Nowe Zerisko ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Nowe

Zensko 06.2015r.

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Nowe Zerisko do miejscowosci
Stary Klukom wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

ZADANIE 3 - BUDOWA Budowa przytagcza z miejscowosci Nowe

ODCINKA NOWE 10 Zensko do miejscowosci Stary Klukom 06.2015r.

ZENSKO - STARY Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
KLUKOM wraz z przytagczami do abonentéow w
11 - . A
miejscowosci Stary Klukom ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

Budowa sieci FTTH w miejcowosci Stary

12 Klukom

06.2015r.

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Stary Klukom do miejscowosci
Zensko wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

13 12.2014r.

ZADANIE 4 - BUDOWA 14 Budowa przylacza z miejscowosci Stary 06.2015r.
ODCINKA STARY Klukom do miejscowosci Zensko

KLUKOM - ZENSKO Projekt budowlany i W)_/konawczy SIfBCI FTTH

wraz z przylagczami do abonentow w

miejscowosci Zensko ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

15 12.2014r.

16 Budowa sieci FTTH w miejscowosci Zerisko 06.2015r.

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Zensko do miejscowosci
Krzecin wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

17 12.2014r.

ZADANIE 5 - BUDOWA 18 Budowa przylacza z miejscowosci Zensko do

ODCINKA ZENSKO - miejscowosci Krzecin 06.2015r.

KRZECIN Projekt budowlany i W)./konawczy 5|’eC| FTTH
wraz z przylagczami do abonentow w
miejscowosci Krzecin ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

19 12.2014r.

20 Budowa sieci FTTH w miejscowosci Krzecin 06.2015r.
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ZADANIE 6 - BUDOWA
ODCINKA KRZECIN -
SLONICE

21

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Krzecin do miejscowosci
Stonice wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

12.2014r.

22

Budowa przylacza z miejscowosci Krzecin do
miejscowosci Stonice

06.2015r.

23

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytagczami do abonentéw w
miejscowosci Stonice ze wszystkimi

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

24

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Stonice

06.2015r.

ZADANIE 7 - BUDOWA
ODCINKA SLONICE -
OBJEZIERZE

25

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Stonice do miejscowosci
Objezierze wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i zgodami

12.2014r.

26

Budowa przylacza z miejscowosci Stonice do
miejscowosci Objezierze

06.2015r.

27

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylagczami do abonentow w
miejscowosci Objezierze ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

28

Budowa sieci FTTH w miejcowosci Objezierze

06.2015r.

ZADANIE 8 - BUDOWA
ODCINKA SLONICE -
RAKOWO

29

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Stonice do miejscowosci
Rakowo wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

12.2014r.

30

Budowa przylacza z miejscowosci Stonice do
miejscowosci Rakowo

06.2015r.

31

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylagczami do abonentow w
miejscowosci Rakowo ze wszystkimi

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

32

Budowa sieci FTTH w miejcowosci Rakowo

06.2015r.

ZADANIE 9 - BUDOWA
ODCINKA RAKOWO -
ZIELENIEWO

33

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Rakowo do miejscowosci
Zieleniewo wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i zgodami

12.2014r.

34

Budowa przylacza z miejscowosci Rakowo do
miejscowosci Zieleniewo

06.2015r.

35

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylagczami do abonentow w
miejscowosci Zieleniewo ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

36

Budowa sieci FTTH w miejcowosci Zieleniewo

06.2015r.

ZADANIE NR 10 -
BUDOWA ODCINKA
SULISZEWO-KRZOWIEC

37

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Suliszewo do miejscowosci
Krzowiec wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

12.2014r.

38

Budowa przytacza z miejscowosci Suliszewo
do miejscowosci Krzowiec

06.2015r.

39

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylagczami do abonentow w
miejscowosci Krzowiec ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

40

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Krzowiec

06.2015r.

ZADANIE NR 11 -
BUDOWA ODCINKA

41

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Krzowiec do miejscowosci
Kotki wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i

zgodami

12.2014r.

42

Budowa przytacza z miejscowosci Krzowiec
do miejscowosci Kotki

06.2015r.
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KRZOWIEC-KOLKI

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytagczami do abonentéw w

43 miejscowosci Kotki ze wszystkimi 12.2014r.
uzgodnieniami i zgodami
44 Budowa sieci FTTH w miejscowosci Kotki 06.2015r.
Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
45 miejscowosci Kotki do miejscowosci Brzeziny 12.2014r.
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami
ZADANIE NR 12 - 26 Budowa przyl'chza z njit.ej;cow?s'ci Kotki do 06.2015r.
BUDOWA ODCINKA . mie|scowosel DIZeziny ____
KOLKI-BRZEZINY Projekt budowlany i w;_/konawczy SI'eCI FTTH
wraz z przylagczami do abonentéw w
47 L . . L 12.2014r.
miejscowosci Brzeziny ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami
48 Budowa sieci FTTH w miejscowosci Brzeziny 06.2015r.




