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HARMONOGRAM

Nazwa zadania nazwa zadania w haromonogramie

1

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Choszczno do miejscowości 

Koplin wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.

2
Budowa przyłącza z miejscowości Choszczno 

do miejscowości Koplin
06.2015r.

3

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Koplin ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

4 Budowa sieci FTTH w miejscowości Koplin 06.2015r.

5

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Koplin do miejscowości Nowe 

Żeńsko wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.

6
Budowa przyłącza z miejscowości Koplin do 

miejscowości Nowe Żeńsko
06.2015r.

7

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Nowe Żeńsko ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

8
Budowa sieci FTTH w miejscowości Nowe 

Żeńsko
06.2015r.

9

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Nowe Żeńsko do miejscowości 

Stary Klukom wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

10
Budowa przyłącza z miejscowości Nowe 

Żeńsko do miejscowości Stary Klukom
06.2015r.

11

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Stary Klukom ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

12
Budowa sieci FTTH w miejcowości Stary 

Klukom
06.2015r.

13

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Stary Klukom do miejscowości 

Żeńsko wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.

14
Budowa przyłącza z miejscowości Stary 

Klukom do miejscowości Żeńsko
06.2015r.

15

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Żeńsko ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

16 Budowa sieci FTTH w miejscowości Żeńsko 06.2015r.

17

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Żeńsko do miejscowości 

Krzęcin wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.

18
Budowa przyłącza z miejscowości Żeńsko do 

miejscowości Krzęcin
06.2015r.

19

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Krzęcin ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

20 Budowa sieci FTTH w miejscowości Krzęcin 06.2015r.

termin realizacji

ZADANIE 1 - BUDOWA 

ODCINKA CHOSZCZNO - 

KOPLIN

ZADANIE 2 - BUDOWA 

ODCINKA KOPLIN - 

NOWE ŻEŃSKO

ZADANIE 3 - BUDOWA 

ODCINKA NOWE 

ŻEŃSKO - STARY 

KLUKOM

ZADANIE 4 - BUDOWA 

ODCINKA STARY 

KLUKOM - ŻEŃSKO

ZADANIE 5 - BUDOWA 

ODCINKA ŻEŃSKO - 

KRZĘCIN
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21

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Krzęcin do miejscowości 

Słonice wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.

22
Budowa przyłącza z miejscowości Krzęcin do 

miejscowości Słonice
06.2015r.

23

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Słonice ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

24 Budowa sieci FTTH w miejscowości Słonice 06.2015r.

25

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Słonice do miejscowości 

Objezierze wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

i zgodami

12.2014r.

26
Budowa przyłącza z miejscowości Słonice do 

miejscowości Objezierze 
06.2015r.

27

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Objezierze ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

28 Budowa sieci FTTH w miejcowości Objezierze 06.2015r.

29

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Słonice do miejscowości 

Rakowo wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.

30
Budowa przyłącza z miejscowości Słonice do 

miejscowości Rakowo 
06.2015r.

31

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Rakowo ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

32 Budowa sieci FTTH w miejcowości Rakowo 06.2015r.

33

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Rakowo do miejscowości 

Zieleniewo wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

i zgodami

12.2014r.

34
Budowa przyłącza z miejscowości Rakowo do 

miejscowości Zieleniewo
06.2015r.

35

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Zieleniewo ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

36 Budowa sieci FTTH w miejcowości Zieleniewo 06.2015r.

37

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Suliszewo do miejscowości 

Krzowiec wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.

38
Budowa przyłącza z miejscowości Suliszewo 

do miejscowości Krzowiec
06.2015r.

39

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Krzowiec ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

40 Budowa sieci FTTH w miejscowości Krzowiec 06.2015r.

41

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Krzowiec do miejscowości 

Kołki wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.

42
Budowa przyłącza z miejscowości Krzowiec 

do miejscowości Kołki
06.2015r.

ZADANIE NR 11 - 

BUDOWA ODCINKA 

KRZOWIEC-KOŁKI

ZADANIE 6 - BUDOWA 

ODCINKA KRZĘCIN - 

SŁONICE

ZADANIE 7 - BUDOWA 

ODCINKA SŁONICE - 

OBJEZIERZE

ZADANIE 8 - BUDOWA 

ODCINKA SŁONICE - 

RAKOWO

ZADANIE 9 - BUDOWA 

ODCINKA RAKOWO - 

ZIELENIEWO

ZADANIE NR 10 - 

BUDOWA ODCINKA 

SULISZEWO-KRZOWIEC
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43

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Kołki ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

44 Budowa sieci FTTH w miejscowości Kołki 06.2015r.

45

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Kołki do miejscowości Brzeziny 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

46
Budowa przyłącza z miejscowości Kołki do 

miejscowości Brzeziny
06.2015r.

47

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Brzeziny ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

48 Budowa sieci FTTH w miejscowości Brzeziny 06.2015r.

ZADANIE NR 11 - 

BUDOWA ODCINKA 

KRZOWIEC-KOŁKI

ZADANIE NR 12 - 

BUDOWA ODCINKA 

KOŁKI-BRZEZINY


