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HARMONOGRAM maksymalny

Nazwa zadania

nazwa zadania w haromonogramie

termin realizacji

ZADANIENR 1 -
BUDOWA ODCINKA
BRZEZINY-BARNIMIE

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Brzeziny do miejscowosci
Barnimie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

12.2014r.

Budowa przylacza z miejscowosci Brzeziny
do miejscowosci Barnimie

06.2015r.

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylaczami do abonentéw w
miejscowosci Barnimie ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Barnimie

06.2015r.

ZADANIE NR 2 -
BUDOWA ODCINKA
BARNIMIE-
DOMINIKOWO

Projekt budowlany i wykonawczy przylacza z
miejscowosci Barnimie do miejscowosci
Dominikowo wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

Budowa przytacza z miejscowosci Barnimie
do miejscowosci Dominikowo

06.2015r.

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylaczami do abonentéw w
miejscowosci Dominikowo ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

Budowa sieci FTTH w miejscowosci
Dominikowo

06.2015r.

ZADANIE NR 3 -
BUDOWA ODCINKA
BARNIMIE-
PODEGRODZIE

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Barnimie do miejscowosci
Podegrodzie wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

10

Budowa przytacza z miejscowosci Barnimie
do miejscowosci Podegrodzie

06.2015r.

11

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylaczami do abonentéw w
miejscowosci Podegrodzie ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

12

Budowa sieci FTTH w miejscowosci
Podegrodzie

06.2015r.

ZADANIE NR 4 -
BUDOWA ODCINKA
PODEGRODZIE-
CHOMETOWO

13

Projekt budowlany i wykonawczy przylacza z
miejscowosci Podegrodzie do miejscowosci
Chometowo wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

14

Budowa przytacza z miejscowosci
Podegrodzie do miejscowosci Chometowo

06.2015r.

15

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylaczami do abonentow w
miejscowosci Chometowo ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

16

Budowa sieci FTTH w miejscowosci
Chometowo

06.2015r.

ZADANIE NR 5 -
BUDOWA ODCINKA
PODEGRODZIE-

17

Projekt budowlany i wykonawczy przylacza z
miejscowosci Podegrodzie do miejscowosci
Drawno wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i

zgodami

12.2014r.

18

Budowa przylacza z miejscowosci
Podegrodzie do miejscowosci Drawno i
Dolina

06.2015r.




harmonogram realizacji projektu

DRAWNO przez
miejscowos¢ Dolina,
Pszczewko

zatgcznik nr 5

19

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylaczami do abonentéw w
miejscowosci Drawno i Dolina ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

20

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Drawno
oraz Dolina i Pszczewko

06.2015r.

ZADANIE NR 6 -
BUDOWA ODCINKA
BARNIMIE-ZATOM

21

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Barnimie do miejscowosci
Zatom wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

12.2014r.

22

Budowa przytacza z miejscowosci Barnimie
do miejscowosci Zatom

06.2015r.

23

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytagczami do abonentow w
miejscowosci Zatom ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

24

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Zatom

06.2015r.

ZADANIE NR 7 -
BUDOWA ODCINKA
BARNIMIE-KONOTOP

25

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Barnimie do miejscowosci
Konotop wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

12.2014r.

26

Budowa przytacza z miejscowosci Barnimie
do miejscowosci Konotop

06.2015r.

27

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylaczami do abonentéw w
miejscowosci Konotop ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

28

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Konotop

06.2015r.

ZADANIE NR 8 -
BUDOWA ODCINKA
BARNIMIE-NIEMIENSKO

29

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Barnimie do miejscowosci
Niemiensko wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

30

Budowa przytacza z miejscowosci Barnimie
do miejscowosci Niemiensko

06.2015r.

31

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytaczami do abonentéw w
miejscowosci Niemiensko ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

32

Budowa sieci FTTH w miejscowosci
Niemiensko

06.2015r.

ZADANIE NR 9 -
BUDOWA ODCINKA
DRAWNO-
SWIECIECHOW

33

Projekt budowlany i wykonawczy przylacza z
miejscowosci Drawno do miejscowosci
Swieciechéw wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

34

Budowa przytacza z miejscowosci Barnimie
do miejscowosci Swigciechéw

06.2015r.

35

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytaczami do abonentéw w
miejscowosci Swigciechow ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

36

Budowa sieci FTTH w miejscowosci
Swieciechow

06.2015r.

ZADANIE NR 10 -
BUDOWA SIECI W
MIEJSCOWOSCI KALISZ
POMORSKI

37

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytaczami do abonentéw w
miejscowosci Kalisz Pomorski ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

38

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Kalisz
Pomorski

06.2015r.
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39

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Bolewice do miejscowosci
Sarnik wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

12.2014r.

ZADANIE NR 11 -
BUDOWA ODCINKA

40

Budowa przytacza z miejscowosci Bolewice
do miejscowosci Sarnik

06.2015r.

Bolewice-Sarnik przez
miejscowos¢ Lyskowo

41

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylaczami do abonentéw w
miejscowosci Sarnik i Lyskowo ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

42

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Sarnik i
Lyskowo

06.2015r.

43

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Sarnik do miejscowosci Ptonno
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

ZADANIE NR 12 -
BUDOWA ODCINKA

a4

Budowa przytacza z miejscowosci Sarnik do
miejscowosci Plonno

06.2015r.

SARNIK - PLONNO

45

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylaczami do abonentéw w
miejscowosci Plonno ze wszystkimi

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

46

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Ptonno

06.2015r.

47

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Plonno do miejscowosci
Barlinek wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

12.2014r.

ZADANIE NR 13 -
BUDOWA ODCINKA

48

Budowa przytacza z miejscowosciPtonno do
miejscowosci Barlinek

06.2015r.

PLONNO-BARLINEK

49

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylaczami do abonentéw w
miejscowosci Barlinek ze wszystkimi

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

50

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Barlinek

06.2015r.




