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HARMONOGRAM

Nazwa zadania nazwa zadania w haromonogramie

1

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Brzeziny do miejscowości 

Barnimie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.  

3

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Barnimie ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

5

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Barnimie do miejscowości 

Dominikowo wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

7

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Dominikowo ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

9

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Barnimie do miejscowości 

Podegrodzie wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

11

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Podegrodzie ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

13

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Podegrodzie do miejscowości 

Chometowo wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

15

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Chometowo ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

17

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Podegrodzie do miejscowości 

Drawno wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.

maksymalny

termin realizacji

06.2015r.

06.2015r.

06.2015r.

06.2015r.

06.2015r.

06.2015r.

06.2015r.

06.2015r.

06.2015r.
ZADANIE NR 5 - 

BUDOWA ODCINKA 

PODEGRODZIE-

DRAWNO przez 

miejscowość Dolina, 

Pszczewko

18

Budowa przyłącza z miejscowości 

Podegrodzie do miejscowości Drawno i 

Dolina

ZADANIE NR 3 - 

BUDOWA ODCINKA 

BARNIMIE-

PODEGRODZIE

10
Budowa przyłącza z miejscowości Barnimie 

do miejscowości Podegrodzie

ZADANIE NR 4 - 

BUDOWA ODCINKA 

PODEGRODZIE-

CHOMĘTOWO

14
Budowa przyłącza z miejscowości 

Podegrodzie do miejscowości Chomętowo

16
Budowa sieci FTTH w miejscowości 

Chomętowo

12
Budowa sieci FTTH w miejscowości 

Podegrodzie

ZADANIE NR 2 - 

BUDOWA ODCINKA 

BARNIMIE-

DOMINIKOWO

6
Budowa przyłącza z miejscowości Barnimie 

do miejscowości Dominikowo

8
Budowa sieci FTTH w miejscowości 

Dominikowo

Budowa przyłącza z miejscowości Brzeziny 

do miejscowości Barnimie
ZADANIE NR 1 - 

BUDOWA ODCINKA 

BRZEZINY-BARNIMIE

Budowa sieci FTTH w miejscowości Barnimie4

2
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19

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Drawno i Dolina ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

21

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Barnimie do miejscowości 

Zatom wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.

23

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Zatom ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

25

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Barnimie do miejscowości 

Konotop wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.

27

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Konotop ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

29

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Barnimie do miejscowości 

Niemieńsko wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

31

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Niemieńsko ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

33

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Drawno do miejscowości 

Święciechów wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

35

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Święciechów ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

37

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Kalisz Pomorski ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.ZADANIE NR 10 - 

BUDOWA SIECI W 

MIEJSCOWOŚCI KALISZ 

POMORSKI
38

Budowa sieci FTTH w miejscowości Kalisz 

Pomorski
06.2015r.

06.2015r.

06.2015r.

06.2015r.

06.2015r.

06.2015r.

06.2015r.

06.2015r.

36
Budowa sieci FTTH w miejscowości 

Święciechów

06.2015r.

06.2015r.

ZADANIE NR 9 - 

BUDOWA ODCINKA 

DRAWNO-

ŚWIĘCIECHÓW

34
Budowa przyłącza z miejscowości Barnimie 

do miejscowości Święciechów

ZADANIE NR 8 - 

BUDOWA ODCINKA 

BARNIMIE-NIEMIEŃSKO

30
Budowa przyłącza z miejscowości Barnimie 

do miejscowości Niemieńsko

32
Budowa sieci FTTH w miejscowości 

Niemieńsko

ZADANIE NR 7 - 

BUDOWA ODCINKA 

BARNIMIE-KONOTOP

26
Budowa przyłącza z miejscowości Barnimie 

do miejscowości Konotop

28 Budowa sieci FTTH w miejscowości Konotop

ZADANIE NR 6 - 

BUDOWA ODCINKA 

BARNIMIE-ZATOM

22
Budowa przyłącza z miejscowości Barnimie 

do miejscowości Zatom

24 Budowa sieci FTTH w miejscowości Zatom

20
Budowa sieci FTTH w miejscowości Drawno 

oraz Dolina i Pszczewko

ZADANIE NR 5 - 

BUDOWA ODCINKA 

PODEGRODZIE-

DRAWNO przez 

miejscowość Dolina, 

Pszczewko
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39

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Bolewice do miejscowości 

Sarnik wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.

41

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Sarnik i Łyskowo ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

43

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Sarnik do miejscowości Płonno 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

45

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Płonno ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

47

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Płonno do miejscowości 

Barlinek wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2014r.

49

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Barlinek ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2014r.

Budowa sieci FTTH w miejscowości Barlinek 06.2015r.

ZADANIE NR 12 - 

BUDOWA ODCINKA 

SARNIK - PŁONNO

44
Budowa przyłącza z miejscowości Sarnik do 

miejscowości Płonno
06.2015r.

46 Budowa sieci FTTH w miejscowości Płonno 06.2015r.

ZADANIE NR 13 - 

BUDOWA ODCINKA 

PŁONNO-BARLINEK

48

Budowa przyłącza z miejscowości Bolewice 

do miejscowości Sarnik
06.2015r.

42
Budowa sieci FTTH w miejscowości Sarnik i 

Łyskowo
06.2015r.

Budowa przyłącza z miejscowościPłonno do 

miejscowości Barlinek
06.2015r.

50

ZADANIE NR 11 - 

BUDOWA ODCINKA 

Bolewice-Sarnik przez 

miejscowość Łyskowo

40


