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HARMONOGRAM

Nazwa zadania nazwa zadania w haromonogramie

1

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Smoleń do miejscowości Raduń 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami

12.2013r.

3

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Raduń ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2013r.

5

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Choszczno do miejscowości 

Roztocze wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

12.2013r.

7

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Roztocze ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

12.2013r.

9

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Zamęcin do miejscowości 

Zwierzyn wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

03.2014r.

11

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Zwierzyn ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

03.2014r.

13

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Choszczno do miejscowości 

Sulino wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

03.2014r.

ZADANIE NR 3 - 

BUDOWA ODCINKA 

CHOSZCZNO-ROTOCZE

6
Budowa przyłącza z miejscowości Korytowo 

do miejscowości Roztocze

8 Budowa sieci FTTH w miejscowości Roztocze

Budowa przyłącza z miejscowości Smoleń do 

miejscowości Raduń
ZADANIE NR 2 - 

BUDOWA ODCINKA 

SMOLEŃ - RADUŃ

Budowa sieci FTTH w miejscowości Raduń4

2

ZADANIE NR 5 - 

BUDOWA ODCINKA 

CHOSZCZNO-SULINO

14
Budowa przyłącza z miejscowości Choszczno 

do miejscowości Sulino

12 Budowa sieci FTTH w miejscowości Zwierzyn

ZADANIE NR 4 - 

BUDOWA ODCINKA 

ZAMĘCIN-ZWIERZYN

10
Budowa przyłącza z miejscowości Zamęcin do 

miejscowości Zwirzyn

08.2014r.

08.2014r.

termin realizacji

05.2014r.

05.2014r.

05.2014r.

05.2014r.

08.2014r.
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15

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Sulino ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

03.2014r.

17

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Sulino do miejscowości 

Sławęcin wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

03.2014r.

19

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Sławęcin ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

03.2014r.

21

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Sławęcin do miejscowości 

Radaczewo wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

i zgodami

06.2014r.

23

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Radaczewo ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

06.2014r.

25

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości radaczewo do miejscowości 

Piasecznik wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

i zgodami

06.2014r.

27

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Piasecznik ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

06.2014r.

29

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Sławęcin do miejscowości 

Stradzewo wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

i zgodami

06.2014r.

ZADANIE NR 5 - 

BUDOWA ODCINKA 

CHOSZCZNO-SULINO

16 Budowa sieci FTTH w miejscowości Sulino

ZADANIE NR 6 - 

BUDOWA ODCINKA 

SULINO-SŁAWĘCIN

18
Budowa przyłącza z miejscowości Sulino do 

miejscowości Sławęcin

ZADANIE NR 7 - 

BUDOWA ODCINKA 

SŁAWĘCIN-

RADACZEWO

22
Budowa przyłącza z miejscowości Sławęcin 

do miejscowości Radaczewo

24
Budowa sieci FTTH w miejscowości 

Radaczewo

20 Budowa sieci FTTH w miejscowości Sławęcin

ZADANIE NR 9 - 

BUDOWA ODCINKA 

SŁAWĘCIN -

STRADZEWO

30
Budowa przyłącza z miejscowości Sławęcin 

do miejscowości Stradzewo

ZADANIE NR 8 - 

BUDOWA ODCINKA 

RADACZEWO-

PIASECZNIK

26
Budowa przyłącza z miejscowości radaczewo 

do miejscowości Piasecznik

28
Budowa sieci FTTH w miejscowości 

Piasecznik

11.2014r.

11.2014r.

11.2014r.

11.2014r.

08.2014r.

08.2014r.

08.2014r.

11.2014r.
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31

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Stradzewo ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

06.2014r.

33

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Zamęcin ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

03.2014r.

35

Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza z 

miejscowości Zeliszewo do miejscowości 

Pomień wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i 

zgodami

07.2014r.

37

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH 

wraz z przyłączami do abonentów w 

miejscowości Pomień ze wszystkimi 

uzgodnieniami i zgodami

07.2014r.

ZADANIE NR 9 - 

BUDOWA ODCINKA 

SŁAWĘCIN -

STRADZEWO

30
Budowa przyłącza z miejscowości Sławęcin 

do miejscowości Stradzewo

32
Budowa sieci FTTH w miejscowości 

Stradzewo

38 Budowa sieci FTTH w miejscowości Pomień

12.2014r.

12.2014r.

ZADANIE NR 10 - 

BUDOWA SIECI FTTH W 

MIEJSCOWOŚCI 

ZAMĘCIN
34 Budowa sieci FTTH w miejscowości Zamęcin

ZADANIE NR 11 - 

BUDOWA ODCINKA 

ZELISZEWO-POMIEŃ

36
Budowa przyłącza z miejscowości Zeliszewo 

do miejscowości Pomień

11.2014r.

11.2014r.

08.2014r.


