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Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Smolen do miejscowosci Radun
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgodami

12.2013r.

ZADANIENR 2 -
BUDOWA ODCINKA

Budowa przytagcza z miejscowosci Smolen do
miejscowosci Radun

05.2014r.

SMOLEN - RADUN

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytaczami do abonentow w
miejscowosci Radun ze wszystkimi

uzgodnieniami i zgodami

12.2013r.

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Radun

05.2014r.

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Choszczno do miejscowosci
Roztocze wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

12.2013r.

ZADANIE NR 3 -
BUDOWA ODCINKA

Budowa przylgcza z miejscowosci Korytowo
do miejscowosci Roztocze

05.2014r.

CHOSZCZNO-ROTOCZE

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytaczami do abonentow w
miejscowosci Roztocze ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

12.2013r.

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Roztocze

05.2014r.

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Zamecin do miejscowosci
Zwierzyn wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

03.2014r.

ZADANIE NR 4 -
BUDOWA ODCINKA

10

Budowa przytacza z miejscowosci Zamecin do
miejscowosci Zwirzyn

08.2014r.

ZAMECIN-ZWIERZYN

11

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylgczami do abonentéw w
miejscowosci Zwierzyn ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

03.2014r.

12

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Zwierzyn

08.2014r.

13

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Choszczno do miejscowosci
Sulino wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

03.2014r.

ZADANIE NR 5 -

14

Budowa przylgcza z miejscowosci Choszczno
do miejscowosci Sulino

08.2014r.
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BUDOWA ODCINKA
CHOSZCZNO-SULINO
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15

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytagczami do abonentow w
miejscowosci Sulino ze wszystkimi

uzgodnieniami i zgodami

03.2014r.

16

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Sulino

08.2014r.

ZADANIE NR 6 -
BUDOWA ODCINKA
SULINO-SLAWECIN

17

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Sulino do miejscowosci
Stawecin wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

03.2014r.

18

Budowa przytacza z miejscowosci Sulino do
miejscowosci Stawecin

08.2014r.

19

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytagczami do abonentéw w
miejscowosci Stawecin ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

03.2014r.

20

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Stawecin

08.2014r.

ZADANIENR 7 -
BUDOWA ODCINKA
SLAWECIN-
RADACZEWO

21

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Stawecin do miejscowosci
Radaczewo wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i zgodami

06.2014r.

22

Budowa przytacza z miejscowosci Stawecin
do miejscowosci Radaczewo

11.2014r.

23

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przylgczami do abonentéw w
miejscowosci Radaczewo ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

06.2014r.

24

Budowa sieci FTTH w miejscowosci
Radaczewo

11.2014r.

ZADANIE NR 8 -
BUDOWA ODCINKA
RADACZEWO-
PIASECZNIK

25

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci radaczewo do miejscowosci
Piasecznik wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i zgodami

06.2014r.

26

Budowa przytacza z miejscowosci radaczewo
do miejscowosci Piasecznik

11.2014r.

27

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytgczami do abonentéw w
miejscowosci Piasecznik ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

06.2014r.

28

Budowa sieci FTTH w miejscowosci
Piasecznik

11.2014r.

ZANDANIITC NI N

29

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Stawecin do miejscowosci
Stradzewo wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i zgodami

06.2014r.

20

Budowa przytgcza z miejscowosci Stawecin

11 2014r
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LAUANIE NI Y -
BUDOWA ODCINKA
SEAWECIN -
STRADZEWO

do miejscowosci Stradzewo
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31

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytagczami do abonentow w
miejscowosci Stradzewo ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

06.2014r.

32

Budowa sieci FTTH w miejscowosci
Stradzewo

11.2014r.

ZADANIE NR 10 -
BUDOWA SIECI FTTH W
MIEJSCOWOSCI
ZAMECIN

33

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytaczami do abonentow w
miejscowosci Zamecin ze wszystkimi
uzgodnieniami i zgodami

03.2014r.

34

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Zamecin

08.2014r.

ZADANIE NR 11 -
BUDOWA ODCINKA
ZELISZEWO-POMIEN

35

Projekt budowlany i wykonawczy przytacza z
miejscowosci Zeliszewo do miejscowosci
Pomien wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
zgodami

07.2014r.

36

Budowa przylacza z miejscowosci Zeliszewo
do miejscowosci Pomien

12.2014r.

37

Projekt budowlany i wykonawczy sieci FTTH
wraz z przytaczami do abonentow w
miejscowosci Pomien ze wszystkimi

uzgodnieniami i zgodami

07.2014r.

38

Budowa sieci FTTH w miejscowosci Pomien

12.2014r.




